

Umgang mit Risiken im Projekt

Erkennen	Erfassen aller möglichen Risiken ungeachtet ihrer Relevanz Was könnte das Projekt in Schwierigkeiten bringen? Was könnte das Vorankommen des Projektes behindern, was könnte es zum Scheitern bringen? Liste erstellen
Bewerten	Alle Risiken bezüglich Eintretenswahrscheinlichkeit und Auswirkung bewerten. Das ist immer eine momentane Einschätzung, die mehr oder weniger zutreffend sein kann und die sich im Verlaufe der Zeit verändern kann.
Bewältigen	Bei Risiken, die ein mittleres bis hohes Gefährdungspotenzial für das Projekt haben Massnahmen erarbeiten und umsetzen. Kleinen Risiken weiter beobachten.
Überwachen	Die Risikoeinschätzung regelmässig überarbeiten und die Massnahmen anpassen.

Einfache Methode der Risikobewertung

Risiko	Eintretenswahrscheinlichkeit (EW) 1 = trifft sicher nicht ein 10 = trifft sicher ein	Auswirkung (AW) 1 = keine Auswirkung 10 = Totalschaden	Risikofaktor (RF) EW x AW = RF
<i>Projektmitarbeiter X verlässt das Unternehmen</i>	3	8	24
<i>Nebel (Mittelland November)</i>	7	10	70
<i>Stromausfall</i>	2	8	16

RF > 50 bedeutet: unbedingt Massnahmen einleiten und dann Risiko neu einschätzen

RF 20-50 bedeutet: Frühwarnsystem einrichten

RF < 20 bedeutet: Kein Handlungsbedarf, aber weiter beobachten



